



SETTORE PATRIMONIO, RETI, INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, ARCHIVI E PROTOCOLLO

Dirigente: Arch. Stefano Cerchiarini

Decreto n. 574 del 20/07/2023

Responsabile del procedimento: Ing. Simone Barghigiani

Publicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), D.Lgs 33/2013

Ordinario

Immediatamente eseguibile

Allegati n:

Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria interna presso la nuova sede del Centro per l'Impiego di Grosseto, Via della Prefettura n.2/4, 58100 Grosseto - Opere supplementari. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 - CIG:98160848C4

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa	Tipo movimento	Importo
B.7a Manutenzione e Riparazioni	SPESA	€ 3.004,91

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21- ter, con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);

RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’08.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21- terdecies della L.R. 32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;

RICHIAMATO il Decreto della Direttrice dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego n. 339 del 05.05.2022 con il quale il sottoscritto, Arch. Stefano Cerchiarini, è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e al contempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo, con decorrenza 01.06.2022;

VISTI

- il Decreto della Direttrice n. 822 del 30.11.2022 con cui è stato adottato lo schema di "Bilancio preventivo e relazione della Direttrice anno 2023, con proiezione triennale 2023 – 2025”;

- il Decreto della Direttrice n. 504 del 27.06.2023 con cui è stata adottata la II Variazione del Bilancio preventivo e relazione della Direttrice anno 2023, con proiezione triennale 2023 – 2025”;

RICHIAMATO il proprio decreto n.330 del 12.05.2023 con il quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, il servizio di manutenzione ordinaria interna presso la nuova sede del Centro per l’Impiego di Grosseto, Via della Prefettura n.2/4, 58100 Grosseto, in favore della ditta DMF Project Srl con sede legale in Via Monte Cengio n.25 - 58100 Grosseto- P.Iva 01598580536, per un importo pari ad € 4.944,01 Iva esclusa e, pertanto, € 6.031,69 Iva compresa, ai patti e condizioni riportate nel capitolato allegato alla richiesta di preventivo;

PRESO ATTO che in fase di esecuzione delle prestazioni, sono state rilevate delle macchie di umido sulle pareti di alcune stanze interessate dagli interventi e che in fase di affidamento del servizio, non erano presenti;

RILEVATA pertanto la necessità di estendere gli interventi sia di contenimento dell’umidità che della relativa tinteggiatura; sull’intero perimetro delle stanze interessate;

CONSIDERATO che gli interventi suddetti sono stati autorizzati dal Rup Ing. Simone Barghigiani;

VISTI

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ”con i relativi allegati, le cui disposizioni, entrate in vigore il 1° aprile, acquistano efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, secondo quanto disposto dall’art. 229, comma 2, dello stesso decreto;
- l’art.226 comma 2 del medesimo decreto che dispone che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

CONSIDERATO che le circostanze emerse rendono indispensabile l’esecuzione di servizi supplementari, non rientranti nel budget originario, strettamente connessi ai servizi di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili a garantire la salubrità e la manutenzione delle stanze della sede;

CONSIDERATO che:

- risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere gli ulteriori interventi dall’appalto in corso di esecuzione;
- per l’Amministrazione procedere diversamente, comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative oltre ad un allungamento dei tempi e un sostanziale incremento dei costi;
- tali servizi supplementari sono in armonia con i principi del capitolato d’appalto originario.

RICHIAMATO l’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il quale contempla la possibilità di integrare il contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di esecuzione, da affidare al fornitore iniziale ove ricorrano i seguenti presupposti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

CONSIDERATO che il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui al punto precedente e secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, senza una nuova procedura di affidamento, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere difficilmente praticabile per motivi economici e tecnici, soprattutto perché comporterebbe per l’Amministrazione attività amministrative aggiuntive e oneri economici ingiustificati;

RITENUTO, sulla base di valutazioni tecniche (riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione degli interventi al fine di svolgere il lavoro a perfetta regola d’arte e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di un ulteriore operatore economico) e amministrative (risparmio sulla tempistica amministrativa qualora si ponga atto ad un nuovo procedimento amministrativo per l’affidamento delle nuove opere supplementari), di procedere alla

modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, stipulato con la ditta DMF Project Srl con sede legale in Via Monte Cengio n.25 - 58100 Grosseto- P.Iva 01598580536;

CONSIDERATO che, sulla base del computo metrico e del quadro comparativo redatto dall'Ufficio Tecnico e applicato il ribasso offerto dall'operato economico in sede di richiesta offerta, l'ammontare delle prestazioni aggiuntive, è pari ad € 2.463,04 Iva esclusa;

CONSIDERATO che con pec prot. 0083455 del 03.07.2023 è stata inviata alla ditta il computo metrico e il quadro comparativo, in cui si evidenzia la differenza tra lo stato di progetto iniziale e la variante proposta, richiedendo all'impresa appaltatrice la disponibilità ad eseguire quanto richiesto agli stessi patti e condizioni del contratto originario;

DATO ATTO che con pec prot.0084138 del 04.07.2023 la ditta DMF Project Srl ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire l'intervento di cui trattasi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, per un importo pari ad € 2.463,04 Iva esclusa;

CONSIDERATA l'estensione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto originario, l'importo è stato ritenuto congruo come da relazione tecnica conservata agli atti di ufficio, ns.prot.0088231 del 12.07.2023;

ATTESO che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare allo stesso operatore economico individuato con decreto n.330 del 12.05.2023 in ragione della loro complementarietà tecnico, operativa, amministrativa, nonché, in ragione del fatto che l'ammontare delle prestazioni aggiuntive è pari ad € 2.463,04 Iva esclusa e pertanto al di sotto del 50% dell'importo di affidamento del contratto principale;

VERIFICATO che, l'onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 2.463,04 al netto di Iva in misura di legge (22%) e, pertanto € 3.004,91 Iva compresa, è previsto sul bilancio preventivo 2023, alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni, adottato con Decreto n. 822 del 30.11.2022, come modificato con Decreto n. 504 del 27.06.2023, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il flusso comunicativo dei dati riguardante l'espletamento dell'appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il seguente: 98160848C4;

VISTO il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro previsto dal D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato con legge di conversione del 28 marzo 2019 n. 26 e adottato con D. M. n. 74 del 28.6.2019, successivamente integrato e modificato dal D.M. n. 59 del 22.5.2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1697 del 29.12.2020, che approva il Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego della Toscana, adottato

dall' Agenzia Regionale Toscana per l' Impiego con Decreto n. 466 del 25.11.2020, in attuazione dei citati D.M. n.74/2019 e D.M. 59/2020;

CONSIDERATO che il suddetto intervento e la spesa ad esso connessa rientra nell'ambito di attuazione del Piano straordinario di potenziamento dell' Agenzia Regionale Toscana per l' Impiego;

RICHIAMATO:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall' art. 216 del citato D.Lgs. 50/2016;
- la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori

DECRETA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell' art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di manutenzione ordinaria interna presso la nuova sede del Centro per l' Impiego di Grosseto, Via della Prefettura n.2/4, 58100 Grosseto, affidata alla ditta DMF Project Srl con sede legale in Via Monte Cengio n.25 - 58100 Grosseto- P.Iva 01598580536, per un maggior importo pari ad € 2.463,04 Iva esclusa e, pertanto, € 3.004,91 Iva compresa;
2. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di € 3.004,91 Iva inclusa, a favore del sopracitato affidatario, alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni, del bilancio preventivo 2023, adottato con Decreto n. 822 del 30.11.2022, come modificato con Decreto n. 504 del 27.06.2023, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **DI PRECISARE** che il flusso comunicativo dei dati riguardante l' espletamento dell' appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il seguente: 98160848C4;
4. **DI DARE ATTO** che in relazione al presente affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l' Ing. Simone Barghigiani, mentre le funzioni di Direttore dell' Esecuzione saranno assunte dalla dipendente Geom. Greta Dadà;

5. **DI SOTTOPORRE** il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21-novies, comma 3, L.R. 32/2002.

6. **DI ASSICURARE** la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e sul sistema informatizzato regionale (Sitat-SA);

Il Dirigente
Arch. Stefano Cerchiarini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.