



SETTORE PATRIMONIO, RETI, INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA, ARCHIVI E PROTOCOLLO

Dirigente: Arch. Stefano Cerchiarini

Decreto n. 38 del 30/01/2024

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Simone Barghigiani

Publicità: Il presente atto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale di ARTI. Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013

Ordinario

Immediatamente eseguibile

Allegati n:

Oggetto: Adeguamento dell'impianto elettrico presso la nuova Aula Trio del Centro per l'Impiego di Lucca, Via Vecchia Pesciatina, Loc.San Vito – Lucca (LU), Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art.120 comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023 - CIG: A011D427C7

*Movimenti contabili:*

Voce di bilancio/iniziativa	Tipo movimento	Importo
B.7a Manutenzione e Riparazioni	SPESA	€ 434,32

## IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21-ter, con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);

RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI);

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia di cui all’art. 21-terdecies della L.R. 32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;

RICHIAMATO il Decreto della Direttrice dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego n. 339 del 05.05.2022 con il quale il sottoscritto, Arch. Stefano Cerchiarini, è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e al contempo gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo;

VISTO il Bilancio Preventivo Economico 2024, con proiezione triennale 2024-2026, dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, adottato con Decreto n. 937 del 12.12.2023

RICHIAMATO il proprio decreto n.748 del 27.09.2023 con il quale è stato affidato, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, l’adeguamento dell’impianto elettrico presso la nuova Aula Trio del Centro per l’Impiego di Lucca, Via Vecchia Pesciatina, Loc.San Vito – Lucca (LU), alla ditta Tecnim Srl, con sede legale in Via Salvo D’Acquisto n.42, 56025 Pontedera (PI) - P. IVA 02349990503, per un importo pari ad € 1.453,00 Iva esclusa e, pertanto, € 1.772,66 Iva compresa, ai patti e condizioni riportate nel capitolato allegato alla richiesta di preventivo;

PRESO ATTO in fase di esecuzione del servizio in oggetto, è emersa la necessità di effettuare degli ulteriori interventi all’impianto elettrico, in particolare la fornitura e posa in opera di cavi dati, prese e passacavi ad alcune postazioni al fine di garantire la corretta e funzionale predisposizione elettrica delle stesse;

RILEVATA la necessità di eseguire i suddetti interventi con lo scopo di eseguire a regola d’arte la predisposizione della nuova Aula Trio, prossima ad essere utilizzata dagli utenti del Centro per l’Impiego;

CONSIDERATO che gli interventi suddetti sono stati autorizzati dal Rup Ing. Simone Barghigiani;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” con i relativi allegati;

RICHIAMATO l'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, il quale contempla la possibilità di integrare il contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di esecuzione, da affidare al fornitore iniziale ove ricorrano i seguenti presupposti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

CONSIDERATO che il contratto di appalto può essere modificato, secondo le disposizioni di cui all'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, senza una nuova procedura di affidamento, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO che:

- risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere gli ulteriori interventi dall'appalto in corso di esecuzione;
- che un cambiamento dell'esecutore principale risulta essere difficilmente praticabile per motivi economici e tecnici, soprattutto perché comporterebbe per l'Amministrazione attività amministrative aggiuntive e oneri economici ingiustificati;
- tali interventi supplementari sono in armonia con i principi del capitolato d'appalto originario;

RITENUTO pertanto, sulla base di valutazioni tecniche (riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione degli interventi al fine di svolgere il lavoro a perfetta regola d'arte e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di un ulteriore operatore economico) e amministrative (risparmio sulla tempistica amministrativa qualora si ponga atto ad un nuovo procedimento amministrativo per l'affidamento delle nuove opere supplementari), di procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 stipulato con la ditta Tecnim Srl, con sede legale in Via Salvo D'Acquisto n.42, 56025 Pontedera (PI) - P. IVA 02349990503;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha trasmesso il seguente preventivo, acquisito con ns.prot 0160566 del 21.12.2023, che contempla una spesa aggiuntiva di € 356,00 oltre Iva, dichiarandosi disponibile ad eseguire senza eccezioni l'intervento di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'importo proposto è stato ritenuto congruo, come da relazione tecnica conservata agli atti di ufficio, ns.prot.0001542 del 04.01.2024;

ATTESO che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare allo stesso operatore economico individuato con decreto n.748 del 27.09.2023 in ragione della loro complementarietà tecnico, operativa, amministrativa, nonché, in ragione del fatto che l'ammontare delle prestazioni aggiuntive è pari ad € 356,00 Iva esclusa e pertanto al di sotto del 50% dell'importo di affidamento del contratto principale;

VERIFICATO che l'onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 356,00 al netto di IVA in misura di legge (22%) e, pertanto, a € 434,32 Iva compresa, è previsto sul bilancio preventivo 2024, con proiezione triennale 2024-2026, alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni, adottato con Decreto n. 937 del 12.12.2023, che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO che il flusso comunicativo dei dati riguardante l'espletamento dell'appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il seguente: A011D427C7;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Simone Barghigiani, mentre le funzioni di Direttore dell'Esecuzione saranno assunte dalla dipendente Geom. Ilaria Prosperi, referente nella gestione e supervisione dei servizi manutentivi per la Provincia di Lucca;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 21 novies comma 3 della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32;

DECRETA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs. n.36/2023, l'adeguamento dell'impianto elettrico presso la nuova Aula Trio del Centro per l'Impiego di Lucca, Via Vecchia Pesciatina, Loc.San Vito – Lucca (LU), affidata alla ditta Tecnim Srl, con sede legale in Via Salvo D'Acquisto n.42, 56025 Pontedera (PI) - P. IVA 02349990503, per un maggior importo pari ad € 356,00 Iva esclusa e, pertanto, € 434,32 Iva compresa;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 434,32 Iva inclusa, a favore del sopracitato affidatario, previsto sul bilancio preventivo 2024, con proiezione triennale 2024-2026, alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni, adottato con Decreto n. 937 del 12.12.2023, che presenta la necessaria disponibilità;
3. DI PRECISARE che il flusso comunicativo dei dati riguardante l'espletamento dell'appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il seguente: A011D427C7;

4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'Ing. Simone Barghigiani, mentre le funzioni di Direttore dell'Esecuzione saranno assunte dalla dipendente Geom. Ilaria Prospero;
5. DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21-novies, comma 3, L.R. 32/2002;
6. DI ASSICURARE la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia ai sensi dell'art. 28, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. 36/2023, e sul sistema informatizzato regionale (Sitat-SA);

Il Dirigente  
Arch. Stefano Cerchiarini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.