
SETTORE PATRIMONIO, RETI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ARCHIVI E
PROTOCOLLO

Dirigente: Arch. Stefano Cerchiarini

Decreto n. 79 del 15/02/2023

Responsabile del Procedimento: Ing. Simone Barghigiani

Estensore: Dott.ssa Ada Antonelli

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
lettera b), D.Lgs. 33/2013. 

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [ ... ]

Allegati n: 

Oggetto: Manutenzione ordinaria varia presso la sede Centro per l’Impiego di San Casciano Val di Pesa – Viale
Tommaso Corsini n.23/25 – 50025 San Casciano Val di Pesa (FI), – Opere supplementari. Modifica del contratto
durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.50/2016
CIG: 93843946E9 
CUP:B49I22001910001

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa Tipo movimento Importo

B.7a Manutenzione e riparazioni SPESA € 3.703,92



IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia
di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”,  come modificata  dalla  Legge
Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21-ter, con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale
Toscana per l'Impiego (ARTI);

RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego (ARTI);

VISTO il  Regolamento di  Amministrazione e  Contabilità  dell’Agenzia  di  cui  all’art.  21-terdecies  della  L.R.
32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;

RICHIAMATO il Decreto della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 339 del 05.05.2022
con il quale l’Arch. Stefano Cerchiarini, è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e, al contempo, gli è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo,
con decorrenza 01.06.2022;

VISTO il  Decreto della Direttrice n. 822 del 30.11.2022 con cui  è stato adottato lo schema di  "Bilancio
preventivo e relazione della Direttrice anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025”;

RICHIAMATO il  proprio  decreto  n.867  del  15.12.2022  con  il  quale  è  stata  è  stata  disposta  l’efficacia
dell’aggiudicazione, precedentemente disposta con decreto n.770 del 14.11.2022, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lett. a) D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, per il  servizio di
manutenzione ordinaria varia presso la sede Centro per l’Impiego di San Casciano Val di Pesa – Viale Tommaso
Corsini n.23/25 – 50025 San Casciano Val di Pesa (FI), in favore della ditta Consorzio Leonardo Servizi e Lavori
Società Cooperativa Consortile Stabile, con sede legale in Pistoia, Via degli Orafi n.2 P.I.01535090474, per un
importo pari ad € 6.190,09 Iva esclusa e, pertanto, € 7.551,91 Iva compresa, ai patti e condizioni riportate nel
capitolato allegato alla richiesta di preventivo; 

PRESO ATTO che in fase di esecuzione degli interventi manutentivi, è emersa la necessità di effettuare ulteriori
opere volte a completare il risanamento e la riqualificazione generale della sede, consistenti nel rifacimento dei
portoni di ingresso e nella pulitura del manto di copertura e delle gronde, in quanto la loro  occlusione era causa
di ingenti problemi di umidità della sede;

CONSIDERATO che gli interventi suddetti sono stati autorizzati dal Rup Ing. Simone Barghigiani;

CONSIDERATO che le circostanze emerse rendono indispensabile l’esecuzione di servizi supplementari, non
rientranti nel budget originario, strettamente connessi ai servizi di contratto, sia dal punto di vista tecnico che
economico, ed indispensabili a garantire il corretto funzionamento del Centro per l’Impiego;

CONSIDERATO che:
•  risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere gli ulteriori interventi dall’appalto in corso di
esecuzione;
• per l’Amministrazione procedere diversamente, comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative oltre ad un
allungamento dei tempi;
• tali servizi supplementari sono in armonia con i principi del capitolato d’appalto originario.

RICHIAMATO l’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il quale contempla la possibilità di integrare il
contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di esecuzione, da affidare
al fornitore iniziale ove ricorrano i seguenti presupposti:
•  risulti  impraticabile  per  motivi  economici  o  tecnici,  quali  il  rispetto  dei  requisiti  di  intercambiabilità  o
interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
• comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

CONSIDERATO che il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui al punto precedente
e secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, senza una nuova procedura
di affidamento, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;



CONSIDERATO che, un cambiamento dell’esecutore principale, risulta essere difficilmente praticabile per motivi
economici e tecnici, soprattutto perché comporterebbe per l’Amministrazione attività amministrative aggiuntive e
oneri economici ingiustificati;

RITENUTO,  sulla base di valutazioni tecniche (riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e
risparmio sulla tempistica di ultimazione degli interventi al fine di svolgere il lavoro a perfetta regola d’arte e
nessuna interferenza in  sede di  esecuzione dovuta  alla  presenza  di  un ulteriore  operatore  economico)  e
amministrative (risparmio sulla tempistica amministrativa qualora si ponga atto ad un nuovo procedimento
amministrativo per l’affidamento delle nuove opere supplementari), di procedere alla modifica del contratto
originario, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 stipulato con la ditta Consorzio Leonardo
Servizi  e  Lavori  Società  Cooperativa  Consortile  Stabile,  con  sede  legale  in  Pistoia,  Via  degli  Orafi  n.2
P.I.01535090474;

CONSIDERATO che  l’impresa  appaltatrice  ha  trasmesso  in  data  30.01.2023  ns.prot  0010708/A,  un
aggiornamento del  preventivo che contempla una spesa aggiuntiva di  € 3.036,00 oltre Iva,  dichiarandosi
disponibile ad eseguire senza eccezioni l’intervento di cui trattasi;

CONSIDERATO che l’importo proposto è stato ritenuto congruo come da relazione tecnica conservata agli atti
di ufficio, ns.prot. 12361 del 01.02.2023;

ATTESO che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare allo stesso
operatore economico individuato con decreto n.770 del 14.11.2022 in ragione della loro complementarietà
tecnico,operativa,amministrativa, nonché, in ragione del fatto che l’ammontare delle prestazioni aggiuntive è
pari  ad € 3.036,00 Iva esclusa e  pertanto al  di  sotto  del  50% dell’importo  di  affidamento del  contratto
principale;

VERIFICATO  che, l’onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 3.036,00 al netto di IVA in
misura di legge (22%) e, pertanto, a € 3.703,92 Iva compresa, è previsto previsto sul bilancio preventivo 2023,
alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni,  adottato con Decreto n. 822 del 30.11.2022, che presenta la
necessaria disponibilità;

RICHIAMATO:
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
• il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti

pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato D.Lgs. 50/2016;
• la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n.

38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori

DECRETA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica
contrattuale relativa al servizio di manutenzione ordinaria varia presso la sede Centro per l’Impiego di
San Casciano Val di Pesa – Viale Tommaso Corsini n.23/25 – 50025 San Casciano Val di Pesa (FI),
affidata alla ditta  Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, con sede
legale in Pistoia, Via degli Orafi n.2 P.I.01535090474, per un maggior importo pari ad € 3.036,00 Iva
esclusa e, pertanto, € 3.703,92 Iva compresa;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.703,92 Iva inclusa, a favore del sopracitato affidatario,
alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni, del bilancio preventivo 2023, adottato con Decreto n. 822
del 30.11.2022, che presenta la necessaria disponibilità;

3. DI PRECISARE che il flusso comunicativo dei dati riguardante l’espletamento dell’appalto in oggetto
nonché gli  adempimenti  relativi  alla tracciabilità dei  flussi  finanziari  (ex art.  3 della L. 136/2010)
continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il
seguente: 93843946E9;

4. DI DARE ATTO che in relazione al presente affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  l’Ing.  Simone  Barghigiani,  mentre  le  funzioni  di  Direttore
dell’Esecuzione saranno assunte dalla dipendente Geom. Annalisa Dessì;



5. DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21- novies,
comma 3, L.R. 32/2002.

6. DI ASSICURARE la  pubblicità  del  presente  provvedimento  mediante  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ai
sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente
Arch. Stefano Cerchiarini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai
sensi dell'art. 22 del citato decreto.
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