
SETTORE PATRIMONIO, RETI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ARCHIVI E
PROTOCOLLO

Dirigente: Arch. Stefano Cerchiarini

Decreto n.111 del 01/03/2023

Responsabile del Procedimento: Ing. Simone Barghigiani

Estensore: Dott.ssa Ada Antonelli

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
lettera b), D.Lgs. 33/2013. 

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [ ... ]

Allegati n: 

Oggetto: Manutenzione  ordinaria  ai  corpi  illuminanti  e  adeguamento  informatico-elettrico  per  incremento
postazioni lavoro presso la sede del Centro per l’Impiego di Firenze - Parterre, Piazza della Libertà n.12- 50129
Firenze, – Opere supplementari. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 comma
1 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 CIG: 96143035D2

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa Tipo movimento Importo

B.7a Manutenzione e riparazioni SPESA € 1.183,40



IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia
di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”,  come modificata  dalla  Legge
Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21-ter, con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale
Toscana per l'Impiego (ARTI);

RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego (ARTI);

VISTO il  Regolamento di  Amministrazione e Contabilità  dell’Agenzia  di  cui  all’art.  21-terdecies  della  L.R.
32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;

RICHIAMATO il Decreto della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 339 del 05.05.2022
con il quale l’Arch. Stefano Cerchiarini, è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e, al contempo, gli è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo,
con decorrenza 01.06.2022;

VISTO il  Decreto della Direttrice n.  822 del  30.11.2022 con cui è stato adottato lo schema di "Bilancio
preventivo e relazione della Direttrice anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025”;

RICHIAMATO il proprio decreto n.48 del 30.01.2023 con il quale è stata è stato affidato, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, il servizio di
manutenzione ordinaria ai corpi illuminanti e l’adeguamento informatico-elettrico per incremento postazioni
lavoro presso la sede del Centro per l’Impiego di Firenze - Parterre, in favore della ditta Ridolfi Impianti Srl con
sede legale in Via di Gramignano n.82, 50013 Campi Bisenzio (FI) P.Iva/C.F 04271060487, per un importo pari
ad € 1.951,00 Iva esclusa e, pertanto, € 2.380,22 Iva compresa, ai patti e condizioni riportate nel capitolato
allegato alla richiesta di preventivo; 

PRESO ATTO che in fase di esecuzione del servizio manutentivo è emersa la necessità di effettuare ulteriori
interventi, consistenti nella fornitura e posa in opera di nuove lampade e alimentatori oltre che all’installazione di
nuove canaline a pavimento comprensive di cavi di rete e prese elettriche per l’incremento delle postazioni
lavoro;

CONSIDERATO che gli interventi suddetti sono stati autorizzati dal Rup Ing. Simone Barghigiani;

CONSIDERATO che le circostanze emerse rendono indispensabile l’esecuzione di servizi supplementari, non
rientranti nel budget originario, strettamente connessi ai servizi di contratto, sia dal punto di vista tecnico che
economico, ed indispensabili a garantire il corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione all’interno del
Centro per l’Impiego e completare l’incremento delle postazioni lavoro previste;

CONSIDERATO che:
•  risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere gli ulteriori interventi dall’appalto in corso di
esecuzione;
• per l’Amministrazione procedere diversamente, comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative oltre ad un
allungamento dei tempi;
• tali servizi supplementari sono in armonia con i principi del capitolato d’appalto originario.

RICHIAMATO l’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il quale contempla la possibilità di integrare il
contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di esecuzione, da affidare
al fornitore iniziale ove ricorrano i seguenti presupposti:
•  risulti  impraticabile  per  motivi  economici  o  tecnici,  quali  il  rispetto  dei  requisiti  di  intercambiabilità  o
interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
• comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

CONSIDERATO che il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui al punto precedente
e secondo le disposizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, senza una nuova procedura
di affidamento, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;



CONSIDERATO che un cambiamento dell’esecutore principale risulta essere difficilmente praticabile per motivi
economici e tecnici, soprattutto perché comporterebbe per l’Amministrazione attività amministrative aggiuntive e
oneri economici ingiustificati;

RITENUTO,  sulla base di valutazioni tecniche (riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e
risparmio sulla tempistica di ultimazione degli interventi al fine di svolgere il lavoro a perfetta regola d’arte e
nessuna interferenza  in  sede di  esecuzione dovuta alla  presenza di  un ulteriore  operatore  economico)  e
amministrative (risparmio sulla tempistica amministrativa qualora si ponga atto ad un nuovo procedimento
amministrativo per l’affidamento delle nuove opere supplementari), di procedere alla modifica del contratto
originario, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 stipulato con la ditta Ridolfi Impianti Srl
con sede legale in Via di Gramignano n.82, 50013 Campi Bisenzio (FI) P.Iva/C.F 04271060487;

CONSIDERATO che l’impresa appaltatrice ha trasmesso un aggiornamento del preventivo, ns.prot 0025473/A
del 28.02.2023, che contempla una spesa aggiuntiva di € 970,00 oltre Iva, dichiarandosi disponibile ad eseguire
senza eccezioni l’intervento di cui trattasi;

CONSIDERATO che l’importo proposto è stato ritenuto congruo come da relazione tecnica conservata agli atti
di ufficio, ns.prot.0025580 del 28.02.2023;

ATTESO che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare allo stesso
operatore  economico individuato  con decreto n.48 del  30.01.2023 in ragione della loro complementarietà
tecnico,operativa,amministrativa, nonché, in ragione del fatto che l’ammontare delle prestazioni aggiuntive è
pari ad € 530,00 Iva esclusa e pertanto al di sotto del 50% dell’importo di affidamento del contratto principale;

VERIFICATO che, l’onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 970,00 al netto di IVA in misura
di legge (22%) e, pertanto, € 1.183,40 Iva compresa, è previsto previsto sul bilancio preventivo 2023, alla voce
B.7a Manutenzione e Riparazioni, adottato con Decreto n. 822 del 30.11.2022, che presenta la necessaria
disponibilità;

RICHIAMATO:
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
• il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti

pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato D.Lgs. 50/2016;
• la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n.

38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori

DECRETA

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica
contrattuale  relativa  al  servizio  di  manutenzione  ordinaria  ai  corpi  illuminanti  e  l’adeguamento
informatico-elettrico per incremento postazioni lavoro presso la sede del Centro per l’Impiego di Firenze
- Parterre, Piazza della Libertà n.12- 50129 Firenze, affidata alla ditta Ridolfi Impianti Srl con sede legale
in Via di Gramignano n.82, 50013 Campi Bisenzio (FI) P.Iva/C.F 04271060487, per un maggior importo
pari ad € 970,00 Iva esclusa e, pertanto, € 1.183,40 Iva compresa;

2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 1.183,40 Iva inclusa, a favore del sopracitato affidatario,
alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni, del bilancio preventivo 2023, adottato con Decreto n. 822
del 30.11.2022, che presenta la necessaria disponibilità;

3. DI PRECISARE che il flusso comunicativo dei dati riguardante l’espletamento dell’appalto in oggetto
nonché gli  adempimenti  relativi  alla tracciabilità dei flussi  finanziari  (ex art.  3 della L.  136/2010)
continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il
seguente: 96143035D2;

4. DI DARE ATTO che in relazione al presente affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  l’Ing.  Simone  Barghigiani,  mentre  le  funzioni  di  Direttore
dell’Esecuzione saranno assunte dalla dipendente Geom. Annalisa Dessì;

5. DI SOTTOPORRE il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21- novies,
comma 3, L.R. 32/2002.



6. DI ASSICURARE la  pubblicità  del  presente  provvedimento  mediante  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ai
sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente
Arch. Stefano Cerchiarini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai
sensi dell'art. 22 del citato decreto.
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