
Convenzione fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e il  RTI composto da GPI spa - 
mandataria – Engineering Ingegneria Informatica spa e Data Pos srl – mandanti - avente ad 
oggetto  “SERVIZI  PER  LA  PROGETTAZIONE,  GESTIONE,  ASSISTENZA  ED 
EVOLUZIONE  DEI  SISTEMI  INFORMATIVI  DEL  LAVORO,  DEI  SISTEMI 
INFORMATIVI  DI  GESTIONE  PER  LA  RENDICONTAZIONE  DEI  FONDI 
COMUNITARI,  DEI  SISTEMI  INFORMATIVI  PER  LA  FORMAZIONE  E 
ORIENTAMENTO” CIG (della convenzione) 6849911560 

                                        CIG DERIVATO 9711990BAD - CUP B51H23000010001  

                        CERTIFICATO DEFINITIVO  DI VERIFICA DI CONFORMITA’ E RECUPERO 0,5%

RUP Arch. Stefano Cerchiarini

DIRETTORE 
ESECUZIONE

Dott.ssa Chiara Cartagenova

RTI Gpi spa, Engineering Ingegneria Informatica spa, Data Pos srl 

IMPORTO TOTALE Euro 234.559 al netto di IVA

CONTRATTO ACQUISTO SOFTWARE ATTI DI ARTI, SISTEMA GESTIONE DOCUMENTALE 
PHYLUM, SUPPORTO E ASSISTENZA AL SISTEMA ARCODI', ADEGUAMENTI 
IDOL-ARTI ((Decreto Arti n.186 del 23/03/2023)

Vista l’adesione  alla Convenzione Regionale sopracitata, per le prestazioni indicate nella manifestazione di interesse n. 
25398 approvata dal RUP in data 02/05/2023 ( importo complessivo di € 234.559,00 oltre IVA nei termini di legge).

Visto il successivo atto di adesione accettato dal Rup di Regione Toscana il 07/06/2023, tramite il quale è stato richiesto 
un  piano  degli  interventi   a  cui  è  seguito,  dopo  la  sua  accettazione,  l’ordinativo  di  fornitura   inviato  con  pec  
prot.n.0082815 del 30/06/2023    

Considerato che l’ordinativo, nello specifico, comprendeva le seguenti attività:

• Supporto e assistenza del software
• Modulo atti per la generazione degli atti contabili e non, con relativo Work Flow ed

eventuali sviluppi di sistema
• Interfaccia pubblica per la ricerca degli atti anche con la modalità fulltext.
• Gestione delle serie degli atti
• Istallazione in produzione di Phylum e aggiornamento nuove funzionalità di Linneo
• Attività archivistica
• Nuova funzionalità per la visualizzazione del dettaglio del protocollo dal sistema di firma di
• Regione Toscana
• Visualizzazione sul protocollo ARTI della motivazione del rifiuto in caso di una firma

 rifiutata
• Ottimizzazione della visualizzazione dati
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• Miglioramento della ricerca dei protocolli sia su cartaceo che digitale
• Miglioramento della ricerca dei corrispondenti
• Ottimizzazione della gestione Anagrafica

Considerato che a  tali attività  sono seguiti 4 ordinativi singoli presenti nella successiva tabella: 
                        

ORDINE OGGETTO IMPORTO al 
netto IVA

DATI INVIO CERTIFICATI 
REGOLARE 
ESECUZIONE

TRATTENUTA
0,5%

N.1 Attività di 
Supporto Arcodì-
Arti (primo 
semestre)

€ 30.000 Pec 
prot.0098159 del 
07/08/2024

✔ € 150,00

N.2 Attività di MEV 
Arcodì Arti e Idol 
Arti

€ 122.020,00 Pec 
prot.0098159 del 
07/08/2024

✔ € 610,10

N.3 Attività di 
Supporto Arcodì-
Arti (secondo 
semestre)

€ 30.000 Pec 
prot.0004432 del 
11/01/2024

✔ € 150,00 

N.4 Sviluppi Modulo 
Atti post 
produzione, 
Phylum,
Protocollo e 
Gescor 
Attività di analisi 
per integrazione 
Idol-Arti con
Phylum ( Modulo 
di Gestione 
Documentale)

€ 31.050

€ 21.489

           Tot.€ 52.539
(di cui fatturato € 
31.050)

Pec 
prot.0004432 del 
11/01/2024

Parziale, 
per 
Annullam
ento 
ordine 
relativo 
alle 
“Attività 
di analisi 
per 
integrazio
ne 
Idol/Phyl
um”

€ 155,25 

                                                                             SI  ATTESTA 

che  a  seguito  verifica  di  conformità  in  corso  di  esecuzione  delle  prestazioni  elencate,  effettuata  dal  Direttore  di 
Esecuzione con esito positivo, ad esclusione della seconda parte dell’ordinativo n.4 (evidenziato in rosso) per il quale è 
stato  disposto  un  Annullamento  Parziale  dell’ordine  con  pec  prot.n.0111897  del  05/08/2024,  causa  ritardi  nella 
consegna  e  non  congruità  del  prodotto  richiesto  dall’amministrazione, tutte  le  attività  sono  state  regolarmente 
eseguite secondo le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative conformemente a quanto richiesto nel capitolato e 
nel contratto di cui sopra.

                                                                     SI AUTORIZZA

L’emissione della fattura di recupero delle trattenute dello 0,50%, pari ad Euro 1.065,35

Firenze, 11/11/2024
                                             Il Direttore di esecuzione dei lavori per Arti

                             Dott.ssa Chiara Cartagenova
Rup per Arti Dott. Stefano Cerchiarini
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