

DIREZIONE

La Direttrice: Dott.ssa Simonetta Cannoni

Decreto n.226 del 01/04/2022

Responsabile del Procedimento: Ing. Simone Barghigiani

Estensore: Dott.ssa Ada Antonelli

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), Dlgs 33/2013.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [...]

Allegati n:

Oggetto: Manutenzione della caldaia e riparazione impianto di condizionamento presso il Centro per l'Impiego di Castelnuovo Garfagnana - Via G. Pascoli, 1 Castelnuovo di Garfagnana (LU) Variante ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera C e comma 7 del D.lgs. 50/2016 - CIG: 8996495E85

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa	Tipo movimento	Importo
B.7a Manutenzione e riparazioni	SPESA	€ 427,00

LA DIRETTRICE

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l'articolo 21 ter, con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell'8.06.2018, con la quale è stata costituita l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia di cui all'art. 21 terdecies della L.R. 32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.109/21 con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore di ARTI;

VISTO il bilancio preventivo 2022 ed il Bilancio pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, adottato con Decreto n. 642 del 22.12.2021;

RICHIAMATO il proprio decreto n.566 del 02.12.2021 con il quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, la manutenzione della caldaia e la riparazione dell'impianto di condizionamento presso il Centro per l'Impiego di Castelnuovo Garfagnana - Via G. Pascoli n. 1, Castelnuovo di Garfagnana (LU), alla ditta Diversi Impianti Srl con sede legale in Via della Repubblica n.409/D - 55051 Fornaci di Barga (LU), P.I./Cod.Fisc. 01514040466, per un importo pari ad € 1.287,00 Iva esclusa e, pertanto, € 1.570,14 Iva compresa, ai patti e condizioni riportate nel capitolato allegato alla richiesta di preventivo;

PRESO ATTO CHE, durante la fase di esecuzione delle prestazioni, sono emerse delle problematiche impreviste, come meglio descritte nella relazione tecnica agli atti di ufficio, che in fase di indagine non è stato possibile rilevare e che necessitano di essere eseguite per svolgere il lavoro a perfetta regola d'arte;

PRESO ATTO CHE che gli interventi suddetti sono stati autorizzati dal Rup Ing.Simone Barghigiani;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 23.02.2022 ns.prot 21708, un aggiornamento del preventivo che contempla una spesa aggiuntiva di € 350,00 oltre Iva, dichiarandosi disponibile ad eseguire senza eccezioni l'intervento di che trattasi;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs 50/2016, il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

CONSIDERATO che il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui al punto precedente e secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, senza una nuova procedura di affidamento, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

VERIFICATO CHE l'ammontare delle prestazioni aggiuntive è pari ad € 350,00 Iva esclusa e pertanto al di sotto del 50% dell'importo di affidamento del contratto principale;

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 7 del D.lgs. 50/2016 rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopraindicate e che detta variante:

- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO CHE l'importo proposto è stato ritenuto congruo al Responsabile Unico del Procedimento, come da relazione tecnica conservata agli atti di ufficio;

VERIFICATO che, l'onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 350,00 al netto di IVA in misura di legge (22%) e, pertanto, a € 427,00 Iva compresa, è previsto sul bilancio preventivo 2022 del bilancio triennale 2022-2024, alla voce B.7a Manutenzione e riparazioni, approvato con Decreto n. 642 del 22.12.21, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATO:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato d.lgs. 50/2016;
- la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori

DECRETA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, la variante in corso d'opera delle prestazioni concernenti la manutenzione della caldaia e la riparazione dell'impianto di condizionamento presso il Centro per l'Impiego di Castelnuovo Garfagnana - Via G. Pascoli, 1 Castelnuovo di Garfagnana (LU), affidate con Decreto n.566 del 02/12/2021 alla ditta Diversi Impianti Srl, con sede legale in Via della Repubblica n.409/D - 55051 Fornaci di Barga (LU), P.I./Cod.Fisc. 01514040466, per un importo pari ad € 350,00 Iva esclusa e, pertanto, € 427,00 Iva compresa;
2. **DI IMPUTARE** la somma di € 427,00 Iva inclusa, a favore del sopracitato affidatario, sul bilancio preventivo 2022 del bilancio triennale 2022-2024, alla voce B.7a Manutenzione e riparazioni, approvato con Decreto n. 642 del 22.12.21, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **DI PRECISARE** che il flusso comunicativo dei dati riguardante l'espletamento dell'appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il seguente: 8996495E85;
4. **DI DARE ATTO** che in relazione al presente affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'Ing.Simone Barghigiani, mentre le funzioni di Direttore dell'Esecuzione saranno assunte dalla dipendente Geom.Illaria Prospero;
5. **DI SOTTOPORRE** il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21 novies, comma 3, L.R. 32/2002.
6. **DI ASSICURARE** la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

La Direttrice
Simonetta Cannoni

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.