

DIREZIONE

La Direttrice: Dott.ssa Simonetta Cannoni

Decreto n.296 del 27/04/2022

Responsabile del Procedimento: Ing. Simone Barghigiani

Estensore: Dott.ssa Ada Antonelli

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), Dlgs 33/2013.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [...]

Allegati n:

Oggetto: Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti presso il Centro per l'Impiego di Poggibonsi Località Salceto n.121 – 53036 Poggibonsi (SI) e il Centro per l'Impiego di Siena, Via Fiorentina n.91, 53100 Siena (SI) – Opere supplementari. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. B) del D.Lgs n.50/2016 – CIG: 9114230487

Movimenti contabili:

Voce di bilancio/iniziativa	Tipo movimento	Importo
B.7a Manutenzione e Riparazioni	SPESA	€ 347,82

LA DIRETTRICE

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l'articolo 21 ter, con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell'8.06.2018, con la quale è stata costituita l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia di cui all'art. 21 terdecies della L.R. 32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.109/21 con il quale la sottoscritta è stata nominata Direttore di ARTI;

VISTO il bilancio preventivo 2022 ed il Bilancio pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, adottato con Decreto n. 642 del 22.12.2021 e approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 417 del 11.04.2022;

RICHIAMATO il proprio decreto n.130 del 11.03.2022 con il quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, la fornitura e posa in opera di corpi illuminanti presso il Centro per l'Impiego di Poggibonsi Località Salceto n.121 – 53036 Poggibonsi (SI) e il Centro per l'Impiego di Siena, Via Fiorentina n.91, 53100 Siena, alla ditta Nuova Elettrica Snc di Paoletti Romano & C, con sede legale in Via dei Gelsi n. 20 – 53036 Poggibonsi (SI) – P.Iva/C.F. 00237610522, per un importo pari ad € 572,90 Iva esclusa e, pertanto, € 698,94 Iva compresa, ai patti e condizioni riportate nel capitolato allegato alla richiesta di preventivo;

PRESO ATTO che, durante la fase di esecuzione delle prestazioni, al Centro per l'Impiego di Poggibonsi e Siena è emersa la necessità di provvedere ad ulteriori interventi elettrici all'impianto di illuminazione, come meglio descritti nella relazione tecnica agli atti di ufficio;

CONSIDERATO che gli interventi suddetti sono stati autorizzati dal Rup Ing. Simone Barghigiani;

CONSIDERATO che le circostanze emerse rendono indispensabile l'esecuzione di servizi supplementari, non rientranti nel budget originario, strettamente connessi ai servizi di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili a garantire il corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione ed elettrico;

CONSIDERATO che:

- risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere gli ulteriori interventi dall'appalto in corso di esecuzione;
- per l'Amministrazione procedere diversamente, comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative oltre ad un allungamento dei tempi;
- tali servizi supplementari sono in armonia con i principi del capitolato d'appalto originario.

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs 50/2016, il quale contempla la possibilità di integrare il contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di esecuzione, da affidare al fornitore iniziale ove ricorrano i seguenti presupposti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

CONSIDERATO che il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui al punto precedente e secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera B) del D.lgs. 50/2016, senza una nuova procedura di affidamento, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che, un cambiamento dell'esecutore principale, risulta essere impraticabile per motivi economici e tecnici e sia perché comporterebbe per l'Amministrazione notevoli disagi e oneri economici ingiustificati;

RITENUTO, sulla base di valutazioni tecniche (riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione degli interventi al fine di svolgere il lavoro a perfetta regola d'arte e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di un ulteriore operatore economico) e amministrative (risparmio sulla tempistica amministrativa qualora si ponga atto ad un nuovo procedimento amministrativo per l'affidamento delle nuove opere supplementari), di procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 stipulato con la ditta Nuova Elettrica Snc di Paoletti Romano & C, con sede legale in Via dei Gelsi n. 20 - 53036 Poggibonsi (SI) - P.Iva/C.F. 00237610522;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 20.04.2022 ns.prot 46599/A, un aggiornamento del preventivo che contempla una spesa aggiuntiva di € 285,10 oltre Iva, dichiarandosi disponibile ad eseguire senza eccezioni l'intervento di che trattasi;

CONSIDERATO CHE l'importo proposto è stato ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento, come da relazione tecnica conservata agli atti di ufficio;

ATTESO che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare il servizio allo stesso operatore economico individuato con decreto n.130 del 11.03.2022 in ragione della loro complementarietà tecnico/operativa/amministrativa, nonché, in ragione del fatto che l'ammontare delle prestazioni aggiuntive è pari ad € 285,10 Iva esclusa e pertanto al di sotto del 50% dell'importo di affidamento del contratto principale;

VERIFICATO che, l'onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 285,10 al netto di IVA in misura di legge (22%) e, pertanto, a € 347,82 Iva compresa, è previsto sul bilancio preventivo 2022 del bilancio triennale 2022-2024, alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni, approvato con Decreto n. 642 del 22.12.21, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATO:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato d.lgs. 50/2016;
- la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori

DECRETA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, la modifica contrattuale relativa alla fornitura e posa in opera di corpi illuminanti presso il Centro per l'Impiego di Centro per l'Impiego di Poggibonsi Località Salceto n.121 - 53036 Poggibonsi (SI) e il Centro per l'Impiego di Siena, Via Fiorentina n.91, 53100 Siena, affidata alla ditta Nuova Elettrica Snc di Paoletti Romano & C, con sede legale in Via dei Gelsi n. 20 - 53036 Poggibonsi (SI) - P.Iva/C.F. 00237610522 per un maggior importo pari ad € 285,10 Iva esclusa e, pertanto, € 347,82 Iva compresa;
2. **DI IMPUTARE** la somma di € 347,82 Iva inclusa, a favore del sopracitato affidatario, sul bilancio preventivo 2022 del bilancio triennale 2022-2024, alla voce B.7a Manutenzione e Riparazioni, approvato con Decreto n. 642 del 22.12.21, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **DI PRECISARE** che il flusso comunicativo dei dati riguardante l'espletamento dell'appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il seguente: 9114230487;
4. **DI DARE ATTO** che in relazione al presente affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'Ing. Simone Barghigiani, mentre le funzioni di Direttore dell'Esecuzione saranno assunte dal dipendente Geom. Eros di Cola;
5. **DI SOTTOPORRE** il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21 novies, comma 3, L.R. 32/2002.
6. **DI ASSICURARE** la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

La Direttrice
Simonetta Cannoni

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.