

**SETTORE PATRIMONIO, RETI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, ARCHIVI E  
PROTOCOLLO**

Dirigente: Arch. Stefano Cerchiarini

Decreto n.638 del 14/09/2022

Responsabile del Procedimento: Ing. Simone Barghigiani

Estensore: Dott.ssa Ada Antonelli

Pubblicità: Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), D.Lgs. 33/2013.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [ ... ]

Allegati n:

Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria, finalizzato alla sostituzione del gruppo frigo con un nuovo impianto a pompa di calore, presso il Centro per l'Impiego di Pistoia. Opere supplementari. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 – CIG:930526104D

*Movimenti contabili:*

Voce di bilancio/iniziativa	Tipo movimento	Importo
B.7a Manutenzione e riparazioni	SPESA	€ 4.867,80

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", come modificata dalla Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l'articolo 21-ter, con cui è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

**RICHIAMATA** la D.G.R. Toscana n. 604 dell'8.06.2018, con la quale è stata costituita l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia di cui all'art. 21-terdecies della L.R. 32/2002, adottato con decreto n. 107 del 6.12.2018;

**RICHIAMATO** il Decreto della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 339 del 05.05.2022 con il quale l'Arch. Stefano Cerchiarini, è stato inquadrato nei ruoli organici dell'Agenzia e, al contempo, gli è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo, con decorrenza 01.06.2022;

### **VISTI**

- il Decreto della Direttrice n. 642 del 22.12.2021, con cui è stato adottato lo schema di "Bilancio preventivo e relazione della Direttrice anno 2022", successivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 417 del 11.04.2022;

- il Decreto della Direttrice n. 485 del 22.06.2022, con cui è stato adottato lo schema di "Variazione al bilancio preventivo 2022 e triennale 2022-2024";

**RICHIAMATO** il proprio decreto n.578 del 02.08.2022 con il quale è stata è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione, precedentemente disposta con decreto n.532 del 08.07.2022, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021, per il servizio di manutenzione straordinaria, finalizzato alla sostituzione del gruppo frigo con un nuovo impianto a pompa di calore, presso il Centro per l'Impiego di Pistoia, in favore della ditta Diddi Srl con sede legale in Viale Adua n. 348, Pistoia - P.Iva 00473850477, per un importo pari ad € 23.857,00 Iva esclusa e, pertanto, € 29.105,54 Iva compresa, ai patti e condizioni riportate nel capitolato allegato alla richiesta di preventivo;

**PRESO ATTO** che, in fase di messa in esercizio della nuova macchina, è emerso che a causa del forte stato di ossidazione delle tubature dell'impianto, circolava all'interno del circuito idraulico una certa quantità di ruggine che provocava il blocco della macchina, rendendo quindi necessaria l'installazione di una vasca di decantazione in modo da consentire alla ruggine presente nell'acqua di depositarsi e non circolare liberamente all'interno dell'impianto;

**CONSIDERATO** che gli interventi suddetti sono stati autorizzati dal Rup Ing. Simone Barghigiani;

**CONSIDERATO** che le circostanze emerse rendono indispensabile l'esecuzione di servizi supplementari, non rientranti nel budget originario, strettamente connessi ai servizi di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed indispensabili a garantire il corretto funzionamento dell'impianto;

**CONSIDERATO** che:

- risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere gli ulteriori interventi dall'appalto in corso di esecuzione;
- per l'Amministrazione procedere diversamente, comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative oltre ad un allungamento dei tempi;
- tali servizi supplementari sono in armonia con i principi del capitolato d'appalto originario.

**RICHIAMATO** l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il quale contempla la possibilità di integrare il contratto originario con prestazioni supplementari che si siano rese necessarie in fase di esecuzione, da affidare al fornitore iniziale ove ricorrano i seguenti presupposti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

**CONSIDERATO** che il contratto di appalto può essere modificato, per le motivazioni di cui al punto precedente e secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, senza una nuova procedura di affidamento, se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

**CONSIDERATO** che, un cambiamento dell'esecutore principale, risulta essere impraticabile per motivi economici e tecnici e sia perché comporterebbe per l'Amministrazione notevoli disagi e oneri economici ingiustificati;

**RITENUTO**, sulla base di valutazioni tecniche (riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione degli interventi al fine di svolgere il lavoro a perfetta regola d'arte e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di un ulteriore operatore economico) e amministrative (risparmio sulla tempistica amministrativa qualora si ponga atto ad un nuovo procedimento amministrativo per l'affidamento delle nuove opere supplementari), di procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 stipulato con la ditta Diddi Srl con sede legale in Viale Adua n° 348, Pistoia - P.Iva 00473850477;

**CONSIDERATO** che l'impresa appaltatrice ha trasmesso in data 27.07.2022 ns.prot 85868/A, un aggiornamento del preventivo che contempla una spesa aggiuntiva di € 3.990,00 oltre Iva, dichiarandosi disponibile ad eseguire senza eccezioni l'intervento di che trattasi;

**CONSIDERATO** che l'importo proposto è stato ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento, come da relazione tecnica conservata agli atti di ufficio, ns.prot. 91264 del 18.08.2022;

**ATTESO** che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare allo stesso operatore economico individuato con decreto n.532 del 08.07.2022 in ragione della loro complementarietà tecnico/operativa/amministrativa, nonché, in ragione del fatto che l'ammontare delle prestazioni aggiuntive è pari ad € 3.990,00 Iva esclusa e pertanto al di sotto del 50% dell'importo di affidamento del contratto principale;

**VERIFICATO** che, l'onere di cui al presente provvedimento, per complessivi € 3.990,00 al netto di IVA in misura di legge (22%) e, pertanto, a € 4.867,80 Iva compresa, è previsto sul bilancio preventivo 2022, alla voce B.7a *Manutenzione e riparazioni*, adottato con Decreto n. 642 del 22.12.21, che presenta la necessaria disponibilità.

**DATO ATTO** che la spesa per manutenzione straordinaria configura ordinariamente una spesa di investimento, oggetto di capitalizzazione tra le immobilizzazioni immateriali e ammortamento per chi la sostiene, ma, nello specifico caso:

- con riferimento al principio contabile n. 2 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 496/2019 (Principi contabili per gli Enti Strumentali della Regione Toscana), non è stata stipulata una convenzione con il soggetto pubblico titolare dei locali (Provincia di Pistoia);

- la spesa risulta finanziata, tra i ricavi, con le risorse statali di cui al D.M. 74/2019 (Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro)

per cui si valuta corretto imputarla come spesa corrente in conto economico integralmente nell'esercizio in cui è sostenuta;

**RICHIAMATO:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici" per il tempo e nei casi previsti dall'art. 216 del citato D.Lgs. 50/2016;
- la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori

**DECRETA**

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica contrattuale relativa al servizio di manutenzione straordinaria, finalizzato alla sostituzione del gruppo frigo con un nuovo impianto a pompa di calore, presso il Centro per l'Impiego di Pistoia,

affidata alla ditta Dididi Srl con sede legale in Viale Adua n° 348, Pistoia (PI) – P.Iva 00473850477 per un maggior importo pari ad € 3.990,00 Iva esclusa e, pertanto, € 4.867,80 Iva compresa;

2. **DI IMPUTARE** l'onere di cui al presente provvedimento, riferito ai complessivi € 3.990,00 al netto di IVA in misura di legge (22 %), e, pertanto, € 4.867,80 Iva compresa, alla voce B.7a Manutenzione e riparazioni del bilancio preventivo 2022, adottato con Decreto n. 642 del 22.12.21, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **DI PRECISARE** che il flusso comunicativo dei dati riguardante l'espletamento dell'appalto in oggetto nonché gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) continuerà ad essere assicurato con riferimento al CIG del contratto principale che risulta essere il seguente: 930526104D;
4. **DI DARE ATTO** che in relazione al presente affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'Ing. Simone Barghigiani, che assumerà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione;
5. **DI SOTTOPORRE** il presente Decreto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 21- novies, comma 3, L.R. 32/2002.
6. **DI ASSICURARE** la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente  
Arch. Stefano Cerchiarini

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.*